

計畫名稱：成癮防治中心

主持人：黃敏偉



► 114年工作規劃

依循先前的計畫背景，延續並深耕成癮防治知識之教學及研究，並採取滾動式檢討計畫目標與執行。

► 對學生之培育

設定課程主題必須與藥癮物質相關之議題或問題；其次，串連實務場域的合作，導入做中學的嶄新教學促使教師於設計課程時更同時兼顧理論與接地氣

► 場域鏈結之方式

延續透過連結夥伴學校、地方政府、醫療機構、司法單位、教育單位、公部門與民營的就業服務中心，串連課程實施與服務學習，進行社區成癮防治衛教宣傳。

► 融入SDGs之作法

藉由學習的過程，讓大學生認同「成癮防治」的重要性，且實際體會來自社會所賦予需承擔社會責任的，那份『被需要的感受』。

► 預計對利害關係人產生之影響

社區民眾-提升心理健康知能，營造正確用藥及有效拒絕毒品。

計畫進度分享

- ▶ 已規劃與社福單位（育幼院）、教育單位（國小、國中）、社區（長照據點）接洽預計辦理9場毒品防治/網路成癮宣講講座。

序號	品項	預計辦理日期
1	社區宣講-社福單位（育幼院）	2025/05（延期至6月）
2	社區宣講-日照社區據點	2025/05（延期至6月）
3	社區宣講-教育單位（國小）	2025/06
4	社區宣講-教育單位（國中）	2025/06
5	社區宣講-社區（長照據點）	2025/07
6	社區宣講-社區（長照據點）	2025/07
7	社區宣講-社區（長照據點）	2025/08
8	社區宣講-社福單位（基金會）	2025/09
9	社區宣講-社福單位（基金會）	2025/09

計畫面臨之困境與其解決方法



▶ 面臨之困境:

因近期新冠疫情升溫，導致原預定辦理講座須暫緩。

▶ 解決方法:

原預定辦理五月份講座，因近期新冠疫情升溫而延期至六月。